## ACOMPANHAMENTO DE CUSTOS DO PROJETO DOM CONNECT

ORÇAMENTO MENSAL

ORÇAMENTO MENSAL			REALIZADO	ABAIXO/ACIMA				
\$	70.957,00	\$	80.197,00	\$	(9.240,00)			

	MÃO DE OBRA		MATERIAIS									
TAREFA	HORAS	TAXA		UNIDADES R\$/UNIDADE		\$/UNIDADE	CUSTO FIXO	ORÇAMENTO		REALIZADO		ABAIXO/ACIMA
EQUIPE												
Desenvolvedor de Software Front-end	220	\$	60,00					\$	13.200,00	\$	15.000,00	\$ 1.800,00
Desenvolvedor de Software Back-end	220	\$	60,00					\$	13.200,00	\$	15.000,00	\$ 1.800,00
Designer UI/UX	80	\$	38,00					\$	3.040,00	\$	3.500,00	\$ 460,00
Engenheiro de Software	220	\$	80,00					\$	17.600,00	\$	20.000,00	\$ 2.400,00
Gerente de Projeto	100	\$	70,00					\$	7.000,00	\$	8.500,00	\$ 1.500,00
Testador QA	40	\$	50,00					\$	2.000,00	\$	2.800,00	
								\$	56.040,00	\$	64.800,00	
SOFTWARE												
Amazon Web Services (AWS) - Plano EC2 t3.micro				1	\$	20,00		\$	20,00	\$	500,00	\$ 480,00
Amazon Relational Database Service (RDS) - RDS MySQL 5.7				1	\$	250,00		\$	250,00	\$	250,00	\$ -
Amazon S3 - S3 Standard (por GB)				10	\$	10,50		\$	105,00	\$	105,00	\$ -
GitLab - Starter				1	\$	152,00		\$	152,00	\$	152,00	\$ -
Amazon CloudWatch				1	\$	298,00		\$	298,00	\$	298,00	\$ -
								\$	825,00	\$	1.305,00	
HARDWARE												
Rede AWS - Plano VPC				7200	\$	0,24		\$	1.728,00	\$	1.728,00	\$ -
Balanceamento de Carga AWS - Application Load Balancer				7200	\$	0,12		\$	864,00	\$	864,00	\$ -
								\$	-			\$ -
								\$	-			\$ -
								\$	-			\$ -
								\$	2.592,00	\$	2.592,00	
MATERIAIS												
Firewall de Aplicativo Web (WAF)				1	\$	500,00		\$	500,00	ļ	500,00	
Monitoramento de Segurança				1	\$	1.000,00		\$	1.000,00	<u> </u>	1.000,00	
Testes de Penetração		<u> </u>		1	\$	2.000,00		\$	2.000,00	ļ	2.000,00	
Marketing e Publicidade		<u> </u>		1	\$	3.000,00		\$	3.000,00	ļ	3.000,00	\$ -
Custos Legais				1	\$	5.000,00		\$	5.000,00		5.000,00	
								\$	11.500,00	\$	11.500,00	
TOTAL MENSAL								\$	70.957,00	s	80.197,00	
TOTAL ANUAL								\$	851.484,00	\$	962.364,00	